

Toekomstige bewoners
43 woningen aan De Klamp
te Leeuwarden

onze referentie SvD/18246-1

Bovenkarspel, 21 april 2020

Betreft Voortgang en prognose

Geachte koper(s),

Middels dit schrijven willen wij u informeren over de stand van het werk omtrent het bouwproject 43 woningen aan De Klamp te Leeuwarden.

De zon schijnt en het is prachtig weer!

De volgende werkzaamheden zijn momenteel gereed:

- Bij de bouwnummers 1 t/m 20: de begane grondvloeren.
- Bij de bouwnummers 21 t/m 27: de funderingen.
- Bij de bouwnummers 28 t/m 33: de kalkzandsteen binnenmuren op de begane grond.
- Bij de bouwnummers 34 t/m 43: de 1^e verdiepingvloeren.





De volgende werkzaamheden staan ingepland:

Deze week zijn we gestart met het leggen van de begane grondvloeren voor de bouwnummers 21 t/m 27. Eind april – begin mei start de metselaar met het metselen van de buitengevels. Hij start bij bouwnummer 43 en werkt dan (teruglopend) richting bouwnummer 28. In dezelfde periode worden de 1^e verdiepingsvloeren gelegd bij de bouwnummers 28 t/m 33.

Hierna, halverwege de maand mei, is het de bedoeling dat we gaan starten met het leggen van de 1^e verdiepingsvloeren voor de rijwoningen.

Zoals u ziet zijn we voorspoedig aan het werk.

Bezoek bouwplaats:

Wij zijn erg blij dat wij de werkzaamheden nog mogen uitvoeren. En om iedereen de ruimte te geven om zijn/haar werkzaamheden uit te voeren zonder elkaar in de weg te lopen c.q. zonder binnen de 1,5 meter-zone van een ander te komen, moeten en willen wij aan de regelgeving van het RIVM voldoen.

Vandaar dat wij extra voorzichtig zijn met bezoek aan de bouwplaats: alleen de mensen die hier aanwezig moeten zijn, mogen hier komen.

Helaas betekent dit voor u dat u momenteel niet spontaan op de bouwplaats mag komen. Wanneer iemand ongemerkt het virus overdraagt aan één van onze mensen, en deze thuis komt te zitten, kan de bouw stagneren. Daarbij komt dat ziek worden van dit Coronavirus al helemaal niet wenselijk is. Dit gunnen wij uiteraard niemand.

Wij verzoeken u dan ook om niet op de bouwplaats te komen, mits hier een duidelijke afspraak met de kopersbegeleider of uitvoerder over is gemaakt. Wij vertrouwen op uw begrip hierin.

Opties keuze koper:

De meeste data voor het indienen van de meerwerkopties zijn verstreken.

Houdt u het zelf ook goed in de gaten?

Prognose:

Over de opleveringsprognose zullen wij u in de volgende brief meer informatie geven.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Sandra van Dokkum